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TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU
CAMISEA NATURAL GAS AND NGL TRANSPORTATION SYSTEM

TECHINT CcoMPANIA TECNICA INTERNACIONAL

PIPELINE

TECHINT PROGRESIVAS DE CONSTRUCCION

KM. 526+465.560 AL KM. 32/+009.26

2/94—1L—-V5—-00-010
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TECHINT - COMPANIA TECNICA INTERNACIONAL

CAMISEA NATURAL GAS AND NGL
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INICIO DE VARIANTE
VERTICE V-8
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TECHINT - COMPANIA TECNICA INTERNACIONAL

CAMISEA NATURAL GAS AND NGL

OBJETIVO DE LA VARIANTE

EL MOTIVO DE ESTA VARIANTE ES EL DE EVITAR ATRAVESAR POR UNA ZONA
DE BOFEDALES.

LONGITUD DE LA VARIANTE = 613.93 m.

LONGITUD DE LA TRAZA ORIGINAL =545.70 m.

DIFERENCIA ENTRE VARIANTE Y TRAZA = +68.23 m.

REFERENCIA: ALIGNMENT 2794-L-AS-10-045 - REVISION 0




